

Наименование работ	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
Стены и потолки						
Подготовительные работы и завоз материалов	■					
Демонтаж перегородок, стяжки	■					
Устройство внутренних перегородок		■	■			
Штукатурка стен			■	■		
Штукатурка потолка			■	■		
Устройство потолков из гипсокартона				■	■	
Устройство стяжки, гидроизоляция, звукоизоляция			■	■	■	
Шпатлевка стен и потолков				■	■	■
Облицовка стен и полов керамической плиткой					■	■
Покраска потолков					■	■
Покраска стен						■
					■	■
Сантехника						
Демонтаж и монтаж радиаторов отопления	■					
Разводка водопровода и канализации		■	■			
Прокладка труб отопления, водопровода и канализации			■			
Установка сантехнических приборов						■
						■
Окна и двери						
Замена окон и остекление балконов			■			
Штукатурка оконных откосов внутри помещения			■			
Установка подоконников			■			

